


 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 ООО «УК СеверСтрой»  
 О.П.Скочеляс  
 «24» октября 2024 г.

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ СНЕГА 2024г.-2025г.

	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
ул. Университетская д.11	15.11.24г.- 18.11.24г.	18.12.24г.- 20.12.24г.	29.01.25г.- 31.01.25г.	19.02.25г.- 21.02.25г.	20.03.25г.- 22.03.25г.	17.04.25г.- 19.04.25г.
ул.30 лет Победы д.41	10.11.24г. 24.11.24г.	15.12.24г. 29.12.24г.	12.01.25г. 26.01.25г.	09.02.25г. 22.02.25г.	15.03.25г. 29.03.25г.	12.04.25г. 26.04.25г.
ул.30 лет Победы д.10	28.11.24г.	22.12.24г.	23.01.25г.	27.02.25г.	27.03.25г.	25.04.25г.
пр-т. Ленина д.16	29.11.24г.	26.12.24г.	24.01.25г.	28.02.25г.	18.03.25г.	22.04.25г.,
пр-т. Ленина д.18	30.11.24г.	27.12.24г.	25.01.25г.	29.02.25г.	19.03.25г.	23.04.25г.
пр-т. Ленина д. 24/1	28.11.24г.	22.12.24г.	23.01.25г.	27.02.25г.	27.03.25г.	25.04.25г.
ул. Сибирская д.11б	23.11.24г.	25.12.24г.	19.01.25г.	16.02.25г.	25.03.25г.	29.04.25г.
ул. Сибирская д.15	27.11.24г.	21.12.24г.	22.01.25г.	26.02.25г.	26.03.25г.	24.04.25г.
пр-д. Тихий д.2	25.11.24г.	28.12.24г.	31.01.25г.	22.02.25г.	28.03.25г.	30.04.25г.
ул. Маяковского д.11	09.11.24г.	14.12.24г.	27.01.25г.	17.02.25	30.03.25г.	16.04.25г.